

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di CV PHILIA KAMI, dapat ditarik kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen risiko proyek yang di bangun dapat membantu site manajer dalam mengidentifikasi kemungkinan terjadinya risiko pada sebuah proyek yang akan berjalan, dan juga dapat membantu Site Manajer dalam penentuan prioritas mitigasi yang digunakan untuk mencegah terjadinya risiko ketika pelaksanaan kegiatan proyek.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya, antara lain:

1. Menambahkan fitur monitoring terhadap penerapan mitigasi pada sistem informasi manajemen risiko proyek ini.
2. Menambahkan fitur estimasi pengeluaran biaya terhadap penerapan mitigasi pada sistem informasi manajemen risiko proyek ini.