

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. Hilal Mitra Perkasa, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem dapat membantu Penanggung Jawab Lapangan dalam melakukan identifikasi risiko dan menentukan tingkat kepentingan risiko yang terjadi dengan menampilkan jenis risiko tinggi atau rendah pada setiap pekerjaan serta penanganan dari masing-masing risiko pada proyek yang sedang berjalan.
2. Sistem dapat membantu Penanggung Jawab Lapangan dalam menentukan biaya risiko dengan menampilkan biaya dari masing-masing risiko pada proyek yang sedang berjalan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. Hilal Mitra Perkasa, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur cetak anggaran atau RAB, jadwal proyek, dan laporan mingguan, sehingga dapat membantu Direktur, Penanggung Jawab Lapangan, dan Pelaksana Lapangan dalam mengelola proyek.
2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur pengelolaan tenaga kerja, sehingga dapat membantu Penanggung Jawab

Lapangan dalam menentukan tenaga kerja pada saat setiap pelaksanaan proyek.

3. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur laporan keuangan proyek sehingga dapat memberikan informasi status keuangan di akhir pengerjaan proyek tersebut (untung atau rugi), untuk membantu Administrasi dalam memberikan informasi status proyek kepada Direktur.