

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat membantu Penanggung Jawab dalam mengetahui dan mengestimasi waktu pelaksanaan proyek sehingga sesuai dengan perencanaan waktu proyek yang sudah ditentukan sehingga dapat mengurangi resiko keterlambatan proyek CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI
2. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat membantu pengendalian biaya proyek sehingga mengurangi resiko pembengkakan biaya proyek dan dapat disesuaikan kembali dengan perencanaan biaya proyek yang sudah ditentukan.
3. Sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI dapat membantu mengidentifikasi peluang munculnya resiko proyek yang terjadi di lapangan serta tingkat resiko sehingga dapat mempersiapkan mitigasi resikonya agar dapat mengurangi keterlambatan proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem informasi manajemen proyek di CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI, maka dapat saran yang diajukan untuk perbaikan sistem informasi manajemen proyek CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI adalah sebagai berikut :

1. Pengembangan untuk menerapkan sistem informasi keuangan CV.BELLVANIA JAYA MANDIRI
2. Pengembangan antarmuka sehingga lebih user friendly.

