

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DELTRA WIJAYA KONSULTAN, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu Penanggung Jawab Opreasional dalam menentukan tingkat kepentingan risiko dan biaya risiko dengan menentukan nilai prioritas risiko, sehingga dapat mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat risiko yang terjadi.
2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu Pelaksana dalam menentukan biaya risiko sehingga perusahaan dapat menghindari terjadinya kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang terjadi karena rencana anggaran biaya sudah ditambahkan dengan biaya risiko

1.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DELTRA WIJAYA KONSULTAN, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan COSO ERM sebagai pedoman penerapan manajemen risiko. Sebab COSO ERM banyak digunakan sebagai rujukan penerapan manajemen risiko di berbagai perusahaan diseluruh dunia
2. Pada penelitian selanjutnya di harapkan sistem informasi manajemen risiko proyek ini dapat ditambahkan fitur untuk mengelola tenaga kerja sehingga dapat membantu dalam mengelola tenaga kerja pada saat penambahan tenaga kerja yang diakibatkan dari risiko risiko proyek yang terjadi.

