

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
ABSTRACT .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
DAFTAR GAMBAR .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR SIMBOL .....	xv
DAFTAR LAMPIRAN .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Perumusan Masalah .....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	3
1.4    Batasan Masalah .....	3
1.5    Metodologi Penelitian .....	4
1.6    Sistematika Penulisan .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
2.1    Profil Instansi .....	9
2.1.1    Sejarah Instansi .....	9
2.1.2    Logo Instansi .....	9
2.1.3    Visi dan Misi Perusahaan .....	10
2.1.3.1    Visi Perusahaan .....	10
2.1.3.2    Misi Perusahaan .....	10
2.1.4    Struktur Organisasi .....	11
2.1.5    Deskripsi dan Tanggung Jawab .....	11

2.1.6	Struktur Organisasi Proyek .....	13
2.2	Landasan Teori .....	15
2.2.1	Pengertian Sistem Informasi .....	15
2.2.1.1	Sistem .....	16
2.2.1.2	Informasi .....	16
2.2.1.3	Sistem Informasi .....	16
2.2.1.4	Komponen Sistem Informasi .....	17
2.2.2	Pengertian Manajemen Proyek .....	17
2.2.3	Pengertian Penjadwalan .....	19
2.2.3.1	Pengertian AOA.....	20
2.2.3.2	Programe Evaluation and review Technique (PERT).....	21
2.2.4	Pengertian Flow Map.....	26
2.2.5	Pengertian Entity Relationship Diagram .....	26
2.2.6	Pengertian Diagram Konteks .....	27
2.2.7	Pengertian Data Flow Diagram.....	27
2.2.9	Pengertian Spesifikasi Proses .....	27
2.2.10	Pengertian Kamus Data.....	27
2.2.11	Pengertian Database.....	28
2.2.12	Pengertian MySQL .....	28
2.2.13	Pengertian Website .....	28
2.2.14	Pengertian HTML .....	29
2.2.15	Pengertian PHP .....	29
2.2.16	Pengertian CSS .....	29
2.2.17	State of Art.....	30
	BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .....	35
3.1	Analisis Sistem.....	35

3.1.1	Analisis Masalah.....	35
3.1.2	Analisis Sistem yang Sedang Berjalan .....	36
3.1.2.1	Prosedur Lelang Proyek.....	38
3.1.2.2	Prosedur Penggeraan Proyek .....	41
3.1.2.3	Prosedur Penagihan Proyek .....	41
3.1.3	Analisis Aturan Bisnis Pada Sistem Yang Sedang Berjalan.....	43
3.1.3.1	Aturan Bisnis Perencanaan Proyek.....	43
3.1.3.2	Aturan Bisnis Pelaksanaan Proyek .....	43
3.1.3.3	Aturan Bisnis Penagihan Proyek .....	43
3.1.4	Studi Kasus Proyek .....	44
3.1.5	Analisis Penjadwalan dengan Metode PERT .....	45
3.1.6	Analisis Kebutuhan Non Fungsional .....	77
3.1.6.1	Analisis Perangkat Keras .....	77
3.1.6.2	Analisis Perangkat Lunak .....	78
3.1.6.3	Analisis Pengguna.....	78
3.1.7	Analisis Kebutuhan Fungsional .....	81
3.1.7.1	Diagram Use Case.....	82
3.1.7.2	Skenario Use Case .....	85
3.1.7.3	Diagram Activity .....	94
3.1.7.4	Diagram Sequence .....	105
3.1.7.5	Diagram Class .....	117
3.2	Perancangan Sistem .....	117
3.2.1	Perancangan Sistem .....	118
3.2.1.1	Tabel Relasi .....	118
3.2.1.2	Struktur Tabel .....	119
3.2.2	Perancangan Struktur Menu.....	123

3.2.3	Perancangan Antarmuka .....	124
3.2.4	Perancangan Pesan.....	132
3.2.5	Jaringan Semantik.....	133
	BAB IV ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM .....	136
4.1.	Implementasi .....	136
4.1.1.	Perangkat Keras Yang Digunakan .....	136
4.1.2.	Perangkat Lunak Yang Digunakan .....	136
4.1.3.	Implementasi Basis Data .....	137
4.1.4.	Implementasi Antarmuka .....	142
4.2.	Pengujian .....	146
4.2.1.	Skenario Pengujian <i>Black Box</i> .....	146
4.2.2.	Kasus dan Pengujian .....	147
4.2.3.	Kesimpulan Hasil Pengujian <i>Black Box</i> .....	153
4.3.	Pengujian Beta .....	153
4.3.1.	Wawancara Pengguna .....	153
4.3.2.	Kesimpulan Hasil Pengujian <i>Beta</i> .....	154
	BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	156
5.1	Kesimpulan .....	156
5.2	Saran .....	156
	DAFTAR PUSTAKA .....	158