

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek di PT. Skatsa Data Integra, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dapat menampilkan penjadwalan beserta pekerjaan-pekerjaan yang tidak dapat ditunda.
2. Sistem yang dibangun dapat menampilkan evaluasi biaya dan waktu proyek. Yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk mengelola proyek-proyek selanjutnya.
3. Sistem ini menampilkan durasi yang dihasilkan dan biaya yang dibutuhkan ketika akan melakukan percepatan proyek.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek di PT. Skatsa Data Integra, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal – hal yang dapat melengkapi sistem ini kedepannya. Sebagai berikut:

1. Penelitian Selanjutnya diharapkan dapat memperbaiki laporan proyek yang dihasilkan