

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. SASANA KARYA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek yang dibangun dapat membantu manajer proyek mengetahui estimasi biaya dan waktu pengerjaan proyek.
2. Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek yang dibangun membantu pelaksana proyek dalam pelaporan progres pekerjaan agar proses pelaporan progres dapat dilakukan di tempat pelaksanaan proyek.

1.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem manajemen proyek ini kedepannya, antara lain:

1. Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek ini dilengkapi dengan fitur rekomendasi yang lebih spesifik jika terjadi keterlambatan.
2. Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek ini dilengkapi dengan fitur notifikasi jika ada pekerjaan yang telah selesai atau pekerjaan yang terlambat.

