

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di CV. AGRO GEMILANG, dapat didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu *Project Manager* dalam menentukan tingkat kepentingan risiko dengan menentukan nilai prioritas risiko, sehingga dapat mengetahui tinggi atau rendahnya tingkat risiko yang terjadi.
2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat membantu *Project Manager* dalam menentukan biaya risiko sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian yang diakibatkan oleh risiko yang terjadi karena rencana anggaran biaya sudah ditambahkan dengan biaya risiko.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di CV. AGRO GEMILANG, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode *Probability Impact Matrix* (PIM) karena metode PIM hanya memiliki 2 parameter yaitu probabilitas dan dampak, sedangkan metode FMEA memiliki 3 parameter. Sehingga mengetahui metode mana yang lebih efektif dalam analisis risiko kualitatif.

