

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dalam penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu *site manager* menentukan fokus pekerjaan dengan cara memberi informasi pekerjaan yang dapat ditunda dan tidak dapat ditunda.
2. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu *project manager* dalam mengevaluasi biaya dan waktu proyek dengan merekomendasikan nilai ETC dan EAC yang akan menjadi acuan oleh *project manager* untuk melakukan pengendalian waktu dan biaya.
3. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu *project manager* dalam melakukan pengendalian risiko dengan menyiapkan penanganan yang akan dilakukan dari identifikasi risiko yang sesuai dengan tingkatan risiko serta pengaruh dari risiko yang dapat menjadi acuan pengendalian risiko.
4. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu *project manager*, *site manager* dan administrasi mengurangi masalah miskomunikasi antara pemangku kepentingan, sehingga hal-hal yang tidak terpenuhi antara pemangku kepentingan, dapat segera dikomunikasikan dengan baik dan *project manager* dapat melakukan solusi secara dini untuk menghindari masalah dalam komunikasi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan pada sistem informasi manajemen proyek di PT. Natasa Megah Mulia didapatkan saran, yaitu perlu adanya pengembangan dan pemeliharaan terhadap sistem yang telah dibangun sehingga sistem dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan untuk kedepannya.

