BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DATAQUEST LEVERAGE INDONESIA, didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem yang dibangun dapat membantu Manajer Proyek dalam menentukan tingkat kepentingan risiko dengan menentukan nilai prioritas risiko yang muncul sehingga dapat dengan mudah untuk menangani risiko mana yang akan duluan ditangani berdasarkan kepada tingkat kepentingan dari risiko tersebut dan terdapat hasil evaluasi yang nantinya akan dijadikan rekomendasi untuk mengelola risiko pada proyek-proyek selanjutnya.
2. Sistem ini dapat membantu Manager Proyek dalam menentukan estimasi biaya risiko yang dibutuhkan apabila risiko terjadi. sehingga perusahaan bisa mengalokasikan biaya untuk risiko-risiko yang terjadi saat proyek berlangsung nantinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penilitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Risiko Proyek di PT. DATAQUEST LEVERAGE INDONESIA, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk melengkapi sistem informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan fitur perencanaan proyek jadwal dan kepentingan risiko yang akan dikerjakan pada sistem.