BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan penelitian yang dilakukan di CV.Idea Gemilang dapat disimpulkan sebagi berikut:

Sistem Informasi Manajemen Penjadwalan Proyek di CV.Idea Gemilang dengan metode PERT untuk menentukan jalur kritis pada kegiatan proyek dan pembuatan jadwal proyek dapat membantu menyelesaikan masalah dalam menentuka estimasi proyek yang sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi pembayaran karena progres tidak sesuai target. Dalam sistem ini membatu permasalahan dari CTO dalam menentukan kegiatan proyek dan jadwal proyek, CEO monitoring kegiatan proyek, dan administrasi dalam melakukan report progres. Namun pada saat menentukan jalur kritis pada kegiatan dan estimasi proyek belum tercapai pada sistem ini.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil dari pengujian dan pembahasan penelitian yang dilakukan di CV.Idea Gemilang terdapat beberapa point saran yang dapat dikembangkan terhadap sistem yang sudah dibangun untuk dikembangkan lebih lanjut sehingga penelitian selanjutnya dapat memenuhi kebutuhan yang signifikan yang di berikan kepada perusahaan kedepannya dapat dijelaskan dibawah ini:

1. Memperbaikin PERT dalam menentukan estimasi dan jalur kritis dalam menentukan setiap jadwal proyek
2. Tampilan dashboard lebih dikembangkan lagi sehingga informasi yang ditampilkan lebih lengkap dan ditambahkan sistem multi chat pada setiap sub bagian atau devisi untuk memudahkah komunikasi lebih detail terhadap proyek.