DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	**i**
DAFTAR ISI	**iv**
DAFTAR GAMBAR	**vi**
DAFTAR TABEL	**vii**
DAFTAR LAMPIRAN	**viii**
BAB I PENDAHULUAN	**1-1**
1.1 Deskripsi Singkat Tentang Proyek	1-1
1.2 Riwayat Proses Tender	1-2
1.3 Sistematika Penulisan Laporan	1-4
BAB II DATA PROYEK	**2-6**
2.1 Data Umum	2-6
2.2 Data Teknis	2-7
2.3 Data Lokasi Proyek	2-9
BAB III PESERTA PROYEK KONSTRUKSI	**3-10**
3.1 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tahap KONSEPTUAL	3-10
3.2 pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tahap DEFINISI	3-11
3.3 Pihak-Pihak yang Terlibat dalam Tahap IMPLEMENTASI	3-13
BAB IV STRUKTUR ORGANISASI	**4-15**
4.1 Struktur Organisasi Kontraktor	4-15
4.2 Struktur Organisasi Pemilik	4-23
4.3 Struktur Organisasi Konsultan Perencana	4-24
4.4 Struktur Organisasi Konsultan Pengawas.	4-25
BAB V PENJADWALAN DAN EVALUASI PROYEK	**5-26**
5.1 Penjadwalan Kerja dengan Bar Chart dan Kurva S	5-26
5.2 Komentar Peserta KP Tentang Kurva S Rencana dan Kurva S Realisasi, Apakah Mengalami Keterlambatan	5-31
5.3 Mekanisme Laporan Evaluasi Kemajuan Proyek	5-32
5.4 Rencana dan Prosedur Pembayaran	5-34

BAB VI BAHAN DAN PERALATAN **6-37**
6.1 Jenis-Jenis dan Mutu Bahan yang Digunakan 6-37
6.2 Tata Cara Penyimpanan Bahan Bangunan 6-42
6.3 Jenis-Jenis Peralatan yang Digunakan dan Penjelasannya 6-43

BAB VII TATA LAKSANA LAPANGAN **7-53**
7.1. Pendahuluan 7-53
7.2 Tata Laksana Pembangunan Lantai 1 s/d Lantai 3 7-53
7.3 Pekerjaan Struktur Lantai 1 s/d Lantai 3 7-54
7.4. Pekerjaan Diluar Lingkup Kegiatan Praktikan 7-56

BAB VIII PEKERJAAN PRAKTIKAN **8-62**
8.1 Pendahuluan 8-62
8.2 Meninjau dan Mengamati Pekerjaan Dilapangan 8-62
8.3 Membuat Laporan Harian dan Laporan Mingguan 8-63

BAB IX MASALAH DAN PEMBAHASANNYA **9-64**
9.1 Perbaikan Penjadwalan Pekerjaan jika
Terjadi dalam Pekerjaan / Keterlambatan 9-64
9.2 Perbandingan Antara Pemakaian Scaffolding
Besi dan Scaffolding dari Kayu 9-66
9.3 Masalah Proses Perizinan 9-72

BAB X KESIMPULAN DAN SARAN **10-74**
10.1 Kesimpulan 10-74
10.2 Saran 10-75

LAMPIRAN-LAMPIRAN **ix**