BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah Sistem Aplikasi Manajemen waktu proyek selesai dibuat, maka dapat disimpulkan :

1. Memberi kemudahan dalam melakukan estimasi waktu dan penjadwalan proyek.
2. Memberi kemudahan dalam melakukan manajemen waktu proyek, dengan memberikan data kemajuan proyek dan perubahan nya secara *realtime*.
3. Mengolah data proyek, kegiatan, penjadwalan, penugasan, dan pelaksanaan proyek.
4. Dapat membuat jadwal berdasarkan estimasi waktu kegiatan dengan menggunakan metode PERT.
5. Memberikan laporan kemajuan proyek terbaru kepada marketing sebagai pemilik proyek dan kepada manajer proyek.

5.2 Saran

Saran yang dapat dikemukakan berdasarkan beberapa hasil kesimpulan adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan program aplikasi masih sederhana, masih perlu dikembangkan kembali. Agar kedepannya lebih baik lagi

2. Antarmuka dapat dibuat lebih menarik untuk kedepannya sehingga dapat membuat sistem ini menjadi *user friendly*.
3. Pesan-pesan peringatan masih kurang spesifik dalam penyampaiaanya sehinga perlu diperbaiki agar lebih spesifik.
4. Bisa dikembangkan menjadi aplikasi manajemen proyek yang utuh dengan dikembangkan agar dapat menangani manajemen biaya proyek.
5. Sistem Informasi yang telah dibangun ini agar dijadikan bahan untuk pengembangan lebih lanjut.