BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan selama kerja praktek pada Proyek Pembangunan Wisma Amaris Bandung dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- Pelaksanaan pembangunan suatu proyek pada dasarnya tidak terlepas dari program perencanaan dan perancangannya.
- Dalam perencanaan suatu proyek untuk memperoleh hasil yang baik akan memeperhatikan beberapa unsur, yaitu : Unsur biaya, Unsur bahan, Unsur peralatan, Unsur waktu dan Unsur tenaga kerja.
- Pengontrolan atau pengendalian dan pengawasan yang baik sangat mempengaruhi kualitas dan laju pembangunan.

5.2 Saran

Agar suatu proyek dapat di selesaikan tepat pada waktunya atau sedikit lebih cepat dari waktunya. Dengan kualitas pekerjaan yang sesuai dengan kualitas yang di syaratkan dalam acuan gambar