BAB 4

PELAKSANAAN "PROYEK PENGADAAN BARANG DAN PENGIRIMAN BARANG UNTUK KEPENTINGAN PILKADA BUPATI BANDUNG 2010"

4.1 Agenda KKL

Pada pelaksanaan proyek pengadaan dan pengiriman barang untuk kepentingan PILKADA Bupati Bandung 2010, terdiri dari beberapa proses pelaksanaan yaitu, proses pencocokan barang, pembelian barang, pengepakan barang, dan pengiriman barang. Berikut adalah penjelasan dari proses pengerjaan tersebut.

4.1.1 Pencocokan Barang

Pencocokan barang pada tahap pertama dilakukan pada tanggal 13 Juli 2010 sampai 19 Juli 2010. Pada pencocokan barang tahap pertama penulis dan para pekerja mencocokan alat-alat tulis seperti ballpoint dan spidol baik itu yang besar maupun yang kecil. Jumlah pengiriman alat tulis yang besar membuat penulis dan pekerja lama dalam proses pengerjaannya.

Pada pencocokan barang tahap kedua, adalah pencocokan barang-barang seperti lem, isolasi, kantong plastik ukuran besar, tali pengikat(rapia), paku payung dan karet gelang. Pencocokan barang pada tahap kedua membutuhkan waktu untuk mengerjakan selama satu minggu penuh dan penulis dan pekerja mengerjakannya sampai malam hari karena barang yang harus dicocokan kali ini sangat banyak dibanding pada pencocokan tahap pertama .

Dan Pada tahap pencocokan barang yang ketiga, Proses pengerjaan tidak membutuhkan waktu yang lama, yaitu hanya 4 hari. Pada tahap terakhir ini barang

yang akan dicocokkan adalah paku pencoblos, bantalan busa, gembok kotak suara dan kotak suara.

4.1.2 Pembelian Barang

Pembelian barang pada tahap pertama, penulis tidak ikut serta dalam proses pembelian. Karena penulis mulai magang 1 minggu setelah proyek dimulai. Pada tahap pertama pembelian perusahaan membeli alat-alat tulis seperti, ballpoint hitam dan spidol hitam (besar dan kecil).

Pada pembelian tahap kedua, pembelian dilakukan selama 2 hari yaitu pada tanggal 24 Juli 2010 dan pada tanggal 25 Juli 2010. Pada hari pertama perusahaan membeli lem kertas dan isolasi, pada hari kedua kantong plastik (kresek) besar, paku payung dan tali rapia.

Dan pada pembelian tahap ketiga, perusahaan membeli paku pencoblos, bantalan busa dan kotak suara. Proses pembelian pada akhir ini sama dengan tahap kedua yakni 6 Agustus sampai 7 Agustus 2010.

4.1.3 Pengepakan Barang

Pengepakan pada tahap pertama dilakukan selama 3 hari yaitu, pada tanggal 20 Juli sampai 22 Juli 2010. Dan ditahap kedua, proses pengepakan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pengepakan yang seharusnya dilakukan selama satu hari, menjadi 3 hari dikarenakan perusahaan mempunyai proyek yang lain dan sebagian pekerja mengerjakan proyek yang lain, sehingga tenaga kerja menjadi berkurang.

4.1.4 Pengiriman Barang

Pada proses ini, barang-barang yang sudah dipak dikirim ke KPU kabupaten Bandung. Dan ditahap akhir penulis tidak ikut serta karena masa KKL sudah berakhir.

4.2 Kendala dalam melaksanakan Proyek Pengadaan dan Pengiriman Barang Untuk Kepentingan PILKADA Bupati Bandung 2010

Berikut adalah kendala yang penulis hadapi dalam mengerjakan proyek Pengadaan dan Pengiriman Barang Untuk Kepentingan PILKADA Bupati Bandumg 2010 :

a. Pekerjaan tidak sesuai dengan bidang yang penulis pelajari diperkuliahan

Sebuah pekerjaan haruslah berhubungan dengan apa yang dipelajari dan dengan apa yang seseorang bisa dikerjakan (bakat seseorang). Jika seseorang bekerja, tetapi tidak dengan bidang yang dipelajarinya, akan membuat orang itu bingung dengan apa yang akan dikerjakannya. Begitu juga dengan apa yang dialami penulis, pekerjaan yang dikerjakannya tidak sesuai dengan yang dipelajarinya ketika diperkuliahan. itu membuat penulis merasa bingung, kaku dengan pekerjaan yang diberikannya. Perasaan takut salah sering muncul ketika mengerjakan sesuatu dan ketika membuat keputusan.dan yang memperburuk keadaan, pekerjaan ini merupakan pekerjaan yang pertama kali dilakukan penulis.

Penulis ketika mengerjakan proyek ini diberi tugas dalam bidang administrasi dan proses. Dalam pengerjaannya penulis harus menghitung dan menjumlah barang yang harus dikirim. Dalam proses penghitungan dan penjumlahan barang itu, penulis mengalami masalah, karena tidak mengetahui cara penghitungan yang cepat dan

hanya menggunakan cara manual. Oleh karena itu, proses penghitungan dan penjumlahan barang memakan waktu yang sangat lama.

Sedangkan diperkuliahan, penulis tidak mempelajari cara menghitung yang biasa digunakan dalam penghitungan dan penjumlahan barang pada perusahaan tersebut. Bila bidang pekerjaan sesuai dengan yang dipelajari maka proses pengerjaannya akan lebih mudah dan lebih cepat.

b. Kurangnya pengalaman penulis dalam bidang administrasi

Kurangnya pengalaman penulis dalam bidang administrasi ini juga menjadi kendala dalam melaksanakan proyek ”Pengadaan Dan Pengiriman Barang Untuk Kepentingan PILKADA Bupati Bandung 2010”.

Penulis yang baru pertama kali merasakan dunia kerja, tidak mempunyai pengalaman. Tetapi harus bekerja bukan hanya tidak sesuai dengan apa yang dipelajari diperkuliahan, namun juga harus mengatur para pekerja dilapangan. Seseorang yang baru pertama kali didunia kerja akan merasa gugup sehingga belum bisa mengerjakan pekerjaannya secara maksimal.

Begitupun dengan penulis yang baru pertama kali bekerja dibidang administrasi merasa bingung karena tidak adanya pengalaman. Selain itu, ketidakadaannya komunikasi antara atasan dan bawahan dan antara penulis dengan para pekerja. Sehingga penulis tidak mempunnyai kesempatan untuk bertanya atau berdiskusi tentang masalah yang dihadapi dilapangan. Sangat sulit untuk mengkoordinasi para pekerja. Dimana, Pada waktu mengepak barang yang jumlahnya sangat banyak, para pekerja harus mengerjakan pekerjaan (proyek) lain. (perusahaan

ini mengerjakan beberapa proyek sekaligus), jadi para pekerja menjadi kelelahan karena kekurangan tidur. Dan pengepakan barang menjadi lama untuk diselesaikan.

c. Jam kerja yang pendek

Dan kendala yang ketiga adalah durasi jam kerja yang sebentar, tetapi pekerjaan yang harus dikerjakan banyak. Jam kerja penulis dimulai pada pukul 08:30 – 14:00.sementara, pada waktu proses mengepak barang penulis harus mencek ulang jumlah barang, dan bisa selesai pada sore atau malam hari. Apalagi jika penulis terganggu oleh tugas lain saat sedang mengepak barang, pengerjaan bisa selesai sampai malam atau besok. Penulis sering bekerja lembur untuk menyelesaikan pekerjaan bahkan sampai menginap digudang. Walaupun jam kerja ditambah, tetap saja pekerjaan menumpuk.

4.3 Cara mengatasi kendala dalam melaksanakan proyek pengadaaan pengiriman barang untuk kepentingan PILKADA Bupati Bandung 2010

Adapun cara yang penulis gunakan dalam mengatasi setiap kendala yang muncul saat mengerjakan proyek, diantaranya :

a. Pekerjaan tidak sesuai dengan bidang yang penulis pelajari diperkuliahan diatasi dengan masukan-masukan dan nasihat yang didapat dari orang tua, saudara dan teman yang sudah berpengalaman didunia kerja.
b. Kurangnya pengalaman penulis dalam bidang administrasi diatasi dengan metode *Trial and error* atau *learning by doing* yaitu penulis melakukan pekerjaan dengan kemampuan seadanya dan jika terjadi kesalahan segera memperbaikinya.

c. Jam kerja yang pendek diatasi dengan bekerja lembur atau menginap dikantor atau pekerjaan yang belum selesai dibawa kerumah.