Tabel 1.2

Waktu Pelaksanaan Kerja Praktek

No	Kegiatan / minggu ke-	Bulan																									
		Juni		Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	Tahap Persiapan																										
1	Memperoleh surat pengantar Kerja Praktek	■																									
2	Mencari tempat Kerja Praktek	■																									
3	Menentukan tempat Kerja Praktek	■																									
	Tahap Pelaksanaan																										
4	Mengajukan permohonan Kerja Praktek ke perusahaan		■																								
5	Menentukan topik penelitian		■																								
6	Menerima surat ijin pelaksanaan Kerja Praktek di perusahaan			■																							
7	Melaksanakan kerja praktek di Perusahaan			■	■	■	■	■																			
8	Pengambilan dan pengumpulan data			■	■	■	■	■																			
	Tahap Pelaporan																										
9	Menyiapkan Laporan Kerja Praktek				■	■	■	■	■																		
10	Bimbingan di Perusahaan				■	■	■	■	■																		
11	Penyusunan Laporan Kerja Praktek						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
12	Bimbingan dengan Dosen Pembimbing															■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
13	Penyempurnaan Laporan Kerja Praktek																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
14	Penggandaan Laporan Kerja Praktek																■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	