




A
Start: 01/04/09 ID: 1
Finish: 06/04/09 Dur: 5 days
Comp: 0%
A1
Start: 01/04/09 ID: 2
Finish: 03/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Mandor
A2
Start: 03/04/09 ID: 3
Finish: 04/04/09 Dur: 2 days
Res: Pekerja; Mandor
A3
Start: 03/04/09 ID: 4
Finish: 06/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Mandor; Tanah Urug[1
B
Start: 06/04/09 ID: 5
Finish: 08/04/09 Dur: 3 days
Comp: 0%
B1
Start: 06/04/09 ID: 6
Finish: 08/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Mandor; Pasir Urug[1 m
B2
Start: 07/04/09 ID: 7
Finish: 08/04/09 Dur: 2 days
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
C
Start: 08/04/09 ID: 8
Finish: 13/04/09 Dur: 5 days
Comp: 0%
C1
Start: 08/04/09 ID: 9
Finish: 10/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Tukang Kayu; Kepala Tu
D
Start: 13/04/09 ID: 11
Finish: 17/04/09 Dur: 5 days
Comp: 0%
E
Start: 17/04/09 ID: 15
Finish: 20/04/09 Dur: 3 days
Comp: 0%
F
Start: 21/04/09 ID: 19
Finish: 23/04/09 Dur: 3 days
Comp: 0%
G
Start: 23/04/09 ID: 22
Finish: 23/04/09 Dur: 1 day
Comp: 0%


C2
Start: 10/04/09 ID: 10
Finish: 13/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
D1
Start: 13/04/09 ID: 12
Finish: 15/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
D2
Start: 15/04/09 ID: 13
Finish: 16/04/09 Dur: 2 days
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
D3
Start: 16/04/09 ID: 14
Finish: 17/04/09 Dur: 2 days
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
E1
Start: 17/04/09 ID: 16
Finish: 17/04/09 Dur: 1 day
Res: Pekerja; Tukang Batu; Kepala Tu
E2
Start: 18/04/09 ID: 17
Finish: 18/04/09 Dur: 1 day
Res: Pekerja; Tukang Kayu; Kepala Ti
E3
Start: 20/04/09 ID: 18
Finish: 20/04/09 Dur: 1 day
Res: Pekerja; Tukang Kayu; Kepala Tu


F1
Start: 21/04/09 ID: 20
Finish: 23/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Tukang Cat; Kepala Tuk
F2
Start: 21/04/09 ID: 21
Finish: 23/04/09 Dur: 3 days
Res: Pekerja; Tukang Cat; Kepala Tuk
G1
Start: 23/04/09 ID: 23
Finish: 23/04/09 Dur: 1 day
Res: Pekerja; Tukang Kayu; Kepala Tı



Project: PDM 100%
Date: Tue 16/08/11