BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek di PT. Dua Ribu Satu Pangripta , dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang di bangun dapat melihat jalur kritis dari aktivitas proyek.
2. Pembangunan Manajemen Proyek di PT. Dua Ribu Satu Pangripta tersebut dapat dalam melakukan perhitungan waktu dan biaya tambahan proyek.
3. Sistem tersebut dapat melihat progress dari aktivitas proyek.
4. Sistem dapat menyimpan data resiko dan cara untuk menanganinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan .

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di PT. Dua Ribu Satu Pangripta harus ditambahkan beberapa fitur tambahan, seperti notifikasi kepada manajer ketika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan.