BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. JABAR SEJAHTERA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dapat membantu direktur sebagai penangggung jawab proyek menganalisis peluang munculnya resiko dilapangan yang sering diabaikan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam keterlambatan proyek, serta mempersiapkan solusi penanganannya.
2. Sistem dapat membantu direktur sebagai penanggung jawab proyek mengoptimalkan penjadwalan proyek agar proses pengerjaan sesuai dengan apa yang dijadwalkan sebelumnya
3. Sistem dapat membantu membantu direktur sebagai penanggung jawab proyek mengatur estimasi waktu dan biaya proyek agar dana yang telah dikeluarkan sesuai dengan apa yang telah dikerjakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan.

1. Pada penelitian ini tidak adanya pengolahan data untuk percepatan proyek.
2. Penambahan pengolahan keuangan proyek secara keseluruhan.
3. Penambahan pengelolaan sumber daya manusia dalam manajemen proyek.