BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV.Nusantara Technology , dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang di bangun dapat menghasilkan tingkat kompleksitas proyek.
2. Pembangunan Sistem Manajemen Proyek di CV.Nusantara Technology tersebut dapat membantu *project manager* dalam melakukan perhitungan waktu dan biaya proyek.
3. Sistem tersebut dapat membantu *project manager* memonitoring kinerja SDM yang terlibat dalam pengerjaan proyek tersebut.
4. Sistem tersebut dapat membantu dan mempermudah *developer* melaporkan kemajuan *job desk* masing-masing.
5. Sistem dapat menyimpan data resiko dan cara untuk mengendalikannya.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan saran yang dapat dijadikan pertimbangan yaitu

1. Sistem Manajemen Proyek di CV.Nusantara Technology dapat di lengkapi dengan membahas juga manajemen sistem mutu seperti manajemen sistem mutu ISO 9000:2000 untuk proyek.
2. Sistem Manajemen Proyek di CV.Nusantara Technology harus ditambahkan beberapa fitur tambahan, seperti notifikasi kepada manajer ketika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan

3. Penambahan fitur agar project manager dapat meninggalkan pesan untuk developer.
4. Sistem dapat dikembangkan agar memiliki tampilan yang lebih menarik