# BAB 5
# KESIMPULAN DAN SARAN

.

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan hasil pengujian dari pembahasan bab-bab sebelumnya dengan sistem manajemen proyek yang telah dibuat maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen proyek yang dibuat dapat membantu manajer proyek di PT Imeco Inter Sarana dalam memudahkan proses pembuatan perencanaan proyek dengan adanya pengelolaan klien dan proyek, pengelolaan struktur pekerjaan dan kegiatan, pengelolaan jadwal dengan menganalisa pekerjaan kritis untuk mempermudah fokus manajemen proyek.
2. Sistem manajemen proyek yang dibuat dapat membantu manajer proyek di PT Imeco Inter Sarana dalam melakukan pengawasan pengerjaan proyek dengan adanya manajemen resiko dalam mengidentifikasi resiko yang kemungkinan akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan proyek serta mempersiapkan tindakan penanganannya, dan melakukan pengawasan berdasarkan hasil pencapaian kemajuan proyek terhadap waktu, biaya, serta laporan pengerjaan proyek oleh tenaga kerja.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem manajemen proyek ini kedepannya, antara lain:

1. Sistem manajemen proyek di PT Imeco Inter Sarana perlu ditambahkan fitur percepatan proyek dengan pengembangan antarmuka yang lebih menarik, serta mudah untuk dimengerti dan digunakan.
2. Sistem manajemen proyek di PT Imeco Inter Sarana perlu adanya tambahan sistem pengelolaan sumber daya manusia berupa absensi dan upah pekerja.