BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem manajemen proyek di PT.Dalima Putra Perdana , dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun cukup membantu manajer proyek dalam penjadwalan proyek sehingga dapat menentukan jalur kritis proyek dengan baik.
2. Membantu perusahaan khususnya manajer proyek dalam melakukan analisis pendekatan resiko yang muncul selama pengerjaan proyek sehingga hambatan-hambatan yang muncul dapat diidentifikasi dan dimitigasi dengan baik.
3. Sistem yang dibangun cukup membantu manajer proyek dalam pengendalian biaya dan waktu proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan .

1. Sistem Manajemen Proyek di PT.Dalima Putra Perdana dapat ditambahkan beberapa fitur tambahan, seperti notifikasi kepada manajer proyek ketika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan.
2. Pada penelitian ini tidak adanya analisis jika proyek yang dikerjakan mengalami percepatan.