BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek ini cukurp dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu dapat membantu *site manager* dalam penjadwalan dengan menganalisa jalur kritis pada pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam proyek yaitu untuk mempermudah fokus pekerjaan.
2. Sistem informasi manajemen proyek ini mempermudah *site manager* dalam pengendalian waktu dan biaya proyek, sehingga *site manager* bisa mengetahui biaya yang akan dikeluarkan selanjutnya.
3. Sistem informasi manajemen proyek dapat membantu *project manager* dalam mengidentifikasi resiko yang kemungkinan akan berdampak buruk pada pelaksanaan proyek, serta dapat mempersiapkan tindakan penanganannya.
4. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu *project manager* untuk melakukan tindakan pengendalian percepatan proyek dengan alternatif penambahan jam kerja atau lembur, tindakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek apabila terjadi keterlambatan.

5.2. Saran

Saran untuk semua hasil yang telah dicapai saat ini ialah sistem informasi manajemen proyek memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *Project Manager*, *Site Manager*, *Accounting Manager* dan *Supervisor* dari PT. Adhyaksa Persada Indonesia, disarankan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem informasi manajemen proyek ini kedepannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan antarmuka yang lebih menarik, mudah digunakan, dan *user friendly*.
2. Penambahan sistem pengelolaan sumber daya manusia berupa absensi dan upah pekerja.
3. Perlu adanya penambahan sistem pengelolaan keuangan proyek secara menyeluruh