BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. PUTRA PRATAMA, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek yang di bangun dapat membantu manajer proyek dalam penjadwalan proyek agar memudahkan manajer proyek mengetahui dampak yang ditimbulkan oleh keterlambatan suatu kegiatan proyek.
2. Sistem informasi manajemen proyek yang dibangun dapat membantu manajer proyek mengetahui risiko yang mungkin akan berdampak negatif pada pelaksanaan proyek dan mempersiapkan solusi penanganannya.
3. Sistem informasi manajemen proyek yang dibangun dapat membantu direktur dan manajer proyek dalam estimasi biaya dan waktu pengerjaan proyek.
4. Sistem informasi manajemen proyek yang dibangun membantu pelaksana proyek dalam pelaporan progres pekerjaan agar proses pelaporan progres dapat dilakukan di tempat pelaksanaan proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem manajemen proyek ini kedepannya, antara lain:

1. Sistem informasi manajemen proyek ini dilengkapi dengan fitur penggajian.
2. Sistem infomasi manajemen proyek ini dilengkapi dengan fitur percepatan pekerjaan proyek.
3. Sistem informasi manajemen proyek ini dilengkapi dengan fitur notifikasi jika ada pekerjaan yang telah selesai atau pekerjaan yang terlambat.