BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan hasilpenelitian dan hasil penujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. Anaking Jimat Awaking, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yeng telah dijelaskan maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Sistem manajemen proyek yang di bangun dapat membantu manajer proyek dalam melakukan penjadwalan sehingga dapat diketahui hubungan antar pekerjaan dan mengetahui seberapa besar pengaruh keterlambatan pekerjaan tersebut terhadap keseluruhan proyek.
2. Sistem manajemen proyek yang di bangun dapat membantu manajer proyek menganalisis pelung munculnya resiko dan menentukan penanggulangan nya.
3. Sistem manajemen proyek yang di bangun dapat membantu manajer proyek melakukan estimasi biaya dan waktu pengerjaan proyek, dan mengetahui kesesuaian antara biaya yang dikeluarkan dengan pekerjaan yang telah dicapai.
4. Sistem manajemen proyek yang di bangun dapat membantu pelaksana dalam melaporkan progres dilapangan agar tepat waktu.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem manajemen proyek ini kedepannya, antara lain :

1. Sistem manajemen proyek ini dilengkapi dengan perhitungan percepatan pengerjaan proyek.
2. Sistem manajemen proyek ini dilengkapi dengan fitur pengolahan keuangan proyek secara keseluruhan.

3. Sistem manajemen proyek ini dilengkapi dengan fitur pengolahan sumber daya.