BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek BAHARI UTAMA , dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV.BAHARI UTAMA tersebut dapat membantu direktur dalam memantau jadwal proyek yang sedang berjalan.
2. Sistem tersebut dapat membantu direktur memperkirakan waktu penyelesaian proyek.
3. Sistem tersebut dapat membantu direktur dalam memperkirakan biaya penyelesaian proyek
4. Sistem dapat menyimpan data resiko dan penanganannya beserta biaya yang harus dikeluarkan ketika resiko terjadi.

5.2 Saran

Sistem Informasi Manajemen Proyek CV. BAHARI UTAMA masih memiliki kekurangan – kekurangan yang bisa ditambahkan yaitu :

1. Menambahkan manajemen K3 agar perusahaan lebih baik lagi dalam pengelolaan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Menambahkan manajemen pekerjaan tambah kurang, karena tidak jarang ketika suatu proyek berlangsung pemilik proyek harus merubah rencana ataupun jadwal yang sudah dibuat
3. Menambahkan monitoring cuaca sehingga memudahkan dalam integrasi untuk manajemen resiko.