# BAB 5
# KESIMPULAN DAN SARAN

## 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. Srinandar Makmur Abadi, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV, Srinandar Makmur Abadi tersebut dapat membantu manajer dalam melakukan perencanaan waktu dan biaya proyek.
2. Sistem yang dibangun dapat membantu Manager Proyek dalam mengelola resiko proyek, sehingga masalah-masalah yang muncul selama pengerjaan proyek dapat diidentifikasi sebelum pengerjaan proyek dilakukan dan resiko-resiko proyek yang muncul dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan.
3. Sistem dapat membantu Manager proyek dalam melakukan pembuatan jadwal kegiatan ptoyek.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan .

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. Srinandar Makmur Abadi harus ditambahkan beberapa fitur tambahan, seperti notifikasi kepada manajer ketika ada pekerjaan yang tidak terselesaikan.
2. Penambahan fitur agar manajer pryek dapat meningalkan pesan kepada tim