BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap sistem informasi manajemen proyek di PT. Panorama Graha Asri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dapat membantu manager proyek sebagai penanggung jawab proyek dalam mengetahui dan menestimasi waktu pelaksanaan proyek sehingga sesuai dengan perencanaan waktu proyek yg sudah ditentukan dan tidak terjadi keterlambatan proyek.
2. Sistem dapat membantu manager sebagai penanggung jawab proyek dalam pengendalian biaya proyek sehingga tidak terjadi pembengkakan biaya proyek dan dapat sesuai dengan perencanaan biaya proyek yg sudah ditentukan.
3. Sistem dapat membantu manager sebagai penanggung jawab proyek dalam memposisikan tim proyek sesuai dengan tanggung jawab proyek sehingga segala bentuk pengambilan keputusan dalam proyek bisa sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.
4. Sistem dapat membantu manager proyek sebagai penangggung jawab proyek mengidentifikasi peluang munculnya risiko dilapangan yang sering diabaikan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi dalam keterlambatan proyek, serta mempersiapkan mitigasinya.

1.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan. Adapun saran dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Pengembangan untuk menerapkan sistem manajemen keuangan perusahaan yang meliputi biaya pembebasan lahan, perhitungan pajak perusahaan, biaya operasional perusahaan maupun proyek, gaji pegawai dan perhitungan keuntungan proyek.

2. Pengembangan untuk menerapkan sistem informasi manajemen pemasaran agar dapat membantu perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran yang tepat agar memudahkan perusahaan mendapatkan konsumen dan meminimalisir biaya pemasaran.
3. Pengembangan fitur perhitungan percepatan proyek dan lembur kerja tim proyek jika manager proyek mengambil keputusan untuk diadakannya percepatan proyek dan lembur kerja agar proyek dapat selesai tepat waktu.
4. Pengembangan antarmuka yang lebih menarik.