BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. Agsa Putra Cikita, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengoptimalkan jadwal sehingga dapat diketahui ketergantungan antar pekerjaan yang nantinya dapat dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pekerjaan tersebut terhadap penyelesaian proyek.
2. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengendalikan biaya dan waktu agar biaya dan waktu yang telah direncanakan dapat sesuai dengan pengerjaan proyek.
3. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengelola resiko proyek, sehingga masalah-masalah yang muncul selama pengerjaan proyek dapat diidentifikasi sebelum pengerjaan proyek dilakukan dan resiko-resiko proyek yang muncul dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan.
4. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengelola sumber daya manusia, sehingga pekerjaan yang dibebankan pada seseorang tidak akan terbengkalai.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan, yaitu sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. Agsa Putra Cikita dapat ditambahkan beberapa fitur tambahan seperti notifikasi jika suatu pekerjaan tidak diselesaikan sesuai jadwal.
2. Pada penelitian ini tidak adanya analisis biaya kerugian yang didapat jika suatu resiko terjadi.