BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek yang dibuat dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, yaitu membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi risiko yang kemungkinan akan berdampak negatif terhadap pelaksanaan proyek, serta mempersiapkan tindakan penanganannya.
2. Sistem informasi manajemen proyek yang dibuat dapat membantu manajer proyek dalam penjadwalan dengan menganalisa pekerjaan kritis pada proyek untuk mengetahui pekerjaan yang bisa dipercepat.
3. Pembangunan sistem informasi manajemen proyek di CV. TILOE PUTRA PERKASA ini dapat membantu manajer proyek dalam melakukan perhitungan waktu dan biaya proyek serta mempermudah manajer proyek dalam mengevaluasi kemajuan proyek terhadap waktu dan biaya, sehingga manajer proyek dapat melakukan antisipasi apabila terjadi keterlambatan proyek.
4. Sistem infomasi manajemen proyek ini dapat membantu manajer proyek untuk melakukan tindakan pengendalian berupa percepatan proyek dengan alternatif penambahan jam kerja atau lembur, tindakan tersebut bertujuan untuk mempercepat penyelesaian proyek yang mengalami keterlambatan atau manajer proyek dengan sengaja mempercepat penyelesaian proyek walaupun tidak mengalami keterlambatan.

5.2 Saran

Saran untuk semua hasil yang telah dicapai saat ini ialah sistem informasi manajemen proyek yang dibuat memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur, Manajer Proyek, Pelaksana dari CV. TILOE PUTRA PERKASA, disarankan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem informasi manajemen proyek yang dibuat kedepannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Perlu adanya tambahan perhitungan biaya untuk upah pegawai.
2. Perlu adanya sistem pengolahan sumber daya manusia berupa absensi.
3. Perlu adanya perhitungan risiko secara kuantitatif serta pengaruhnya terhadap waktu dan biaya proyek.
4. Perlu adanya penambahan alternatif dalam pengendalian percepatan proyek.