BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek CV. LESTARI, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembangunan Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. LESTARI tersebut dapat membantu manager dalam memantau proyek yang sedang berjalan.
2. Sistem tersebut dapat membantu manager memperkirakan waktu penyelesaian proyek.
3. Sistem tersebut dapat membantu manager dalam memperkirakan biaya penyelesaian proyek
4. Sistem dapat menyimpan data resiko dan penanganannya beserta biaya yang harus dikeluarkan ketika resiko terjadi.

5.2 Saran

Sistem Informasi Manajemen Proyek CV. LESTARI masih memiliki kekurangan yang bisa ditambahkan yaitu :

1. Untuk pengembangan selanjutnya sistem dapat diaplikasikan dalam mobile agar mudah diakses.
2. Menambahkan monitoring cuaca sehingga memudahkan dalam integrasi untuk manajemen resiko.