BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang didapat dalam penulisan tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek ini cukup dapat berjalan sesuai dengan tujuan, yaitu membantu *site manager* dalam melakukan penjadwalan dengan menganalisa jalur kritis pada setiap kegiatan agar dapat mempermudah fokus pekerjaan.
2. Sistem informasi manajemen proyek ini mempermudah *site manager* dalam melakukan monitoring terhadap waktu dan biaya, sehingga *site manager* dapat segera melakukan tindakan jika terjadi penyimpangan biaya dan waktu.
3. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat mempermudah *site manager* untuk melakukan identifikasi risiko yang dapat terjadi pada setiap proyek beserta kemungkinan biaya yang dikeluarkan jika risiko tersebut terjadi.

5.2. Saran

Saran untuk semua hasil yang telah dicapai saat ini adalah sistem informasi manajemen proyek ini memiliki beberapa kekurangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan *site maneger* dan kepala pelaksana dari CV. Winna Jaya, disarankan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sitem informasi manjemen proyek ini kedepannya. Hal-hal tersebut diantaranya adalah :

1. Penambahan sistem pengelolaan sumber daya manusia berupa absesnsi dan upak pekerja.
2. Perlu adanya penambahan sistem pengelolaan keuangan proyek secara menyeluruh.
3. Adanya sistem untuk mempercepat pekerjaan.