BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dibahas kembali tentang kesimpulan yang berisi hasil – hasil yang diperoleh setelah dilakukan analisis, desain dan implementasi dari perancangan perangkat lunak yang dibangun dan telah dikembangkan serta saran – saran yang akan memberikan catatan penting dan kemungkinan perbaikan yang perlu dilakukan untuk pengembangan perangkat lunak selanjutnya.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, perancangan dan pengujian, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem manajemen proyek PT Pilar Timur Teknologi dengan sistem pendukung keputusan untuk menjalankan suatu proyek yang dibangun membantu manajer proyek dalam menentukan prioritas proyek.
2. Sistem manajemen proyek PT Pilar Timur Teknologi dengan sistem pendukung keputusan untuk menjalankan suatu proyek yang dibangun membantu manajer proyek dalam kontroling jadwal proyek.
3. Sistem manajemen proyek PT Pilar Timur Teknologi dengan sistem pendukung keputusan untuk menjalankan suatu proyek yang dibangun membantu manajer proyek dalam pengendalian resiko.

5.2 Saran

Sistem informasi manajemen proyek PT Pilar Timur Teknologi yang dibangun masih banyak kekurangan, Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan penyempurnaan lebih lanjut. Adapun saran agar Sistem manajemen proyek PT Pilar Timur Teknologi dengan sistem pendukung keputusan untuk menjalankan suatu proyek agar lebih baik adalah sebagai berikut.

1. Menambahkan fasilitas yang dapat mengontrol tiap tasklist dalam satu hari agar proyek yang dikerjakan semakin terkontrol.
2. Menambahkan fasilitas absensi agar proyek bisa terkontrol dan resiko yang terjadi semakin diminimalisir.