BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo dapat melakukan perencanaan jadwal serta mengetahui probabilitas penyelesaian proyek. Sehingga dapat membantu manajer proyek dalam mengetahui probabilitas proyek apakah dapat selesai dengan waktu yang di tentukan.
2. Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo dapat melakukan perencanaan biaya pekerjaan. Dengan biaya pekerjaan yang berkaitan dengan kurs mata uang maka di buatkan aturan bisnis untuk biaya pekerjaan sehingga membantu manajer proyek dalam melakukan perencanaan biaya pekerjaan.
3. Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo dapat membantu manajer proyek dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko serta mengetahui biaya yang akan di keluarkan untuk risiko proyek. Hasil perhitungan tingkat kepentingan dan biaya risiko ini menunjukan risiko mana saja yang harus benar-benar di tanggapi dengan serius agar perusahaan dapat waspada saat pengerjaan proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapan saran yang dapat dijadikan pertimbangan.

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo perlu di tambah dengan fitur donut *chart* untuk menampilkan total keseluruhan proyek. Dimana fitur tersebut dapat memberikan informasi proyek yang sudah selesai dan sedang berjalan.

2. Sistem Informasi Manajemen Proyek pada PT. Excellent Infotama Kreasindo perlu di tambah fitur monitoring dan pengawasan proyek.