BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek di PT. Artama Interkonsultindo, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ini dapat membantu Team Leader dalam mengelola jadwal penelitian agar mengetahui ketergantungan antar pekerjaan
2. Sistem ini dapat membantu Team Leader dalam sebuah penelitian untuk mengendalikan biaya proyek agar tidak terjadi pembengkakan biaya
3. Sistem ini dapat membantu Team Leader dalam mengelola risiko proyek, untuk mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi pada proyek

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapat beberapa saran yang dapat dijadikan pertmbangan

1. Perlu adanya notifikasi pekerjaan kapan harus dimulai,untuk menghindari keterlambatan waktu proyek
2. Perlu adanya notifikasi apabila actual cost telah melebihi budget proyek