BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarka hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek Manufaktur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen proyek manufaktur, dapat membantu Manajer proyek dalam melakukan perencanaan penjadwalan seperti mengestimasi waktu jadwal pekerjaan, membuat jaringan kerja memperikrakan persentase selesainya proyek dan mengetahui pekerjaan kritis.
2. Sistem manajemen proyek manufaktur, dapat membantu Manajer proyek dalam melakukan manajemen risiko mulai dari mengidentifikasi dan menilai risiko baik secara kualitatif ataupun kuantitatif.
3. Sistem manajemen proyek manufaktur, dapat membantu Manajer proyek dalam melakukan pengendalian seperti membuat perancanaan biaya pekerjaan, bobot rencana pekerjaan dan bisa megestimasi waktu maupun biaya ketika ada keterlambatan atau percepatan serta mengevaluasi progres pekerjaan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sisterm, terdapat saran untuk menambakan hal – hal yang dapat melengkapi Sistem Manajemen Proyek Manufaktur kedepannya, antara lain:

1. Menambahkan sistem informasi manajemen SDM agar perusahaan lebih baik lagi dalam mengelola pekerja, baik untuk SDM produksi harian dan produksi pesanan (proyek).
2. Menambahkan sistem informasi manajemen K3 agar perusahaan lebih baik lagi dalam mengelola keselamatan dan kesehatan para pekerja.
3. Menambahkan sistem informasi keuangan agar pihak administrasi lebih mudah dalam memberi informasi kepada pimpinan.