BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV Atarsoft, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang di bangun dapat menghasilkan tingkat kompleksitas proyek beserta bobot kompleksitas proyek dan kategori proyek itu sendiri yaitu termasuk kedalam kategori menengah, sederhana atau kompleks. Selain itu juga sistem ini dapat menentukan estimasi waktu yang dibutuhkan oleh perusahaan dalam mengerjakan suatu proyek berserta biaya yang harus di bayar oleh klien ke perusahaan.
2. Sistem Informasi Manajemen Proyek melakukan identifikasi kinerja SDM, sehingga *project manajer* dan CEO bisa melihat siapa saja yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Selain itu Sistem Informasi Manajemen Proyek juga dapat memantau perkembangan proyek dan pengembang, siapa saja pengembang yang sudah melakukan tugasnya dan siapa saja yang belum mengerjakan tugasnya.
3. Sistem Informasi Manajemen Proyek dapat mengidentifikasi risiko serta cara untuk mengendalikannya, pengidentifikasian tersebut sudah diurutkan berdasarkan tingkat kepentingan dari risiko tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan.

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV Atarsoft perlu ditambah dengan fitur percepatan proyek dengan pengembangan antarmuka yang lebih menarik, serta mudah untuk dimengerti dan digunakan
2. Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV Atarsoft perlu ditambah sistem pengolahan sumber daya manusia seperti upah pegawai.