BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek CV. DUA DUA, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun dapat membantu direktur dalam proses pelaporan secara cepat serta mengukur kinerja dan kemajuan proyek baik dari segi waktu maupun biaya proyek. Pada sistem ini terdapat notifikasi sehingga dapat diketahui secara cepat ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi.
2. Sistem yang dibangun dapat mengelola risiko pada pelaksanaan proyek, serta dapat merekomendasikan tindakan penanganannya dan biaya yang harus dikeluarkan ketika risiko terjadi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, didapatkan saran yang dapat dijadikan pertimbangan pengembangan selanjutnya, yaitu :

1. Sistem informasi manajemen proyek ini harus ditambahkan fitur mengirim pesan agar manajer proyek dapat bertukar informasi mengenai pekerjaan dengan pegawai lainnya.
2. Sistem informasi manajemen proyek diharapkan dapat ditambahkan analisis penjadwalan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh keterlambatan suatu pekerjaan terhadap keberlangsungan proyek.