BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil yang telah didapatkan dalam penelitian tugas akhir ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek yang dibangun dapat membantu *Site Manager* dalam perencanaan penjadwalan dengan memudahkan fokus pekerjaan dan analisis pekerjaan dijalur kritis.
2. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu *Site Manager* dalam mengendalikan waktu dan biaya sesuai dengan yang direncanakan dan *project manager* dapat mengetahui biaya pengeluaran yang akan dikeluarkan dengan melakukan evaluasi pada tahap pekerjaan selanjutnya.
3. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu *Project Manager* dalam memanajemen risiko proyek sehingga risiko dan hambatan yang muncul selama pengerjaan proyek dapat diidentifikasikan dengan baik, dan dapat mempersiapkan tindakan penanganan disetiap risikonya.
4. Sistem informasi manajemen proyek ini dapat membantu *Project Manager*, *Site Manager* dan Bag. Administasi untuk melakukan komunikasi selama pengerjaan proyek, sehingga dapat merencanakan kebutuhan kepada pemangku kepentingan dan permasalahan yang muncul dapat dikoordinasikan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pengujian pada sistem manajemen proyek di PT. Yudha Perkasa Utama didapatkan beberapa saran yang dapat menjadi pertimpangan, hal-hal tersebut diantaranya :

1. Perlu penambahan sistem untuk pengelolaan keuangan proyek.
2. Perlu penambahan hak akses untuk proses komunikasi yang terlibat dalam pekerjaan proyek.