BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. SEKAR, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ini dapat membantu manajer dan pelaksana proyek dalam memonitoring kegiatan pelaksanaan proyek dari segi jadwal agar proyek berjalan sesuai rencana, dimana pada sistem ini terdapat notifikasi berupa indikator warna sehingga dapat diketahui secara cepat ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam segi jadwal, sehingga sistem ini cukup membantu dalam mengawasi waktu penyelesaian proyek.
2. Sistem ini dapat membantu manajer proyek mengetahui risiko yang mungkin terjadi pada pelaksanaan proyek serta dapat mempersiapkan tindakan penanganannya beserta biaya yang harus dikeluarkan ketika resiko terjadi.
3. Sistem ini dapat membantu manajer dan pelaksana proyek dalam memonitoring biaya proyek agar anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan rencana, dimana pada sistem ini terdapat notifikasi berupa indikator warna sehingga dapat diketahui secara cepat ketika terjadi ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi dalam segi biaya, sehingga sistem ini cukup membantu dalam mengawasi biaya penyelesaian proyek.
4. Sistem ini dapat membantu pelaksana proyek dalam mempercepat pelaporan progres pekerjaan agar proses pelaporan progres dapat langsung diketahui oleh direktur setiap minggunya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sistem, terdapat saran yang dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem manajemen proyek ini kedepannya, antara lain:

1. Sistem informasi ini harus ditambahkan fitur mengirim pesan agar manajer proyek dapat bertukar informasi mengenai pekerjaan dengan pengawai lainnya.
2. Sistem informasi ini harus ditambahkan fitur pengelolaan sumber daya manusia agar manajer proyek dapat menentukan jumlah pekerja yang efektif untuk menangani setiap pengerjaan proyek.