BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek di CV. MUKTI JAYA, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam pembuatan jadwal sehingga dapat diketahui ketergantungan antar pekerjaan yang nantinya dapat dipakai untuk melihat seberapa besar pengaruh dari pekerjaan tersebut terhadap penyelesaian proyek. Berdasarkan hasil data yang di masukan kemudian dihitung oleh sistem yang dapat mencari jalur kritis pekerjaan atau pakerjaan yang tidak boleh di tunda
2. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengawasi proyek, apakah sesuai rencana atau tidak baik dari segi biaya maupun waktu. Berdasarkan hasil perhitungan yang di ambil dari data rencana mingguan dan laporan mingguan dan dapat mengetahui kemajuan proyek pada minggu tersebut.
3. Sistem yang dibangun dapat membantu Bagian Penanggungjawab Teknis dalam mengelola risiko proyek, berdasarkan data yang telah dimasukan sistem dapat mengitung tingkat dari masing-masing risiko dan menghitung biaya untuk masing-masing risiko tersebut. Sehingga hambatan yang muncul selama pengerjaan proyek dapat diidentifikasi dan dihitung berapa biaya risiko yang harus disediakan sebelum pengerjaan proyek dilakukan dan risiko-risiko proyek yang muncul dapat ditangani dengan baik oleh perusahaan.

5.2 Saran

Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV.MUKTI JAYA masih memiliki kekurangan – kekurangan yang bisa ditambahkan yaitu :

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di CV. MUKTI JAYA dapat ditambahkan beberapa fitur tambahan seperti notifikasi jika suatu pekerjaan tidak diselesaikan sesuai jadwal.
2. Diharapkan kedepanya aplikasi ini dapat menghitung keuntungan perusahaan pada setiap proyek yang dikerjakan.