BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek di PT. Cipta Kentris Sarana Pratama, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek, dapat membantu *Site Manager* dalam menentukan pekerjaan mana yang harus dilakukan tindakan terlebih dahulu.
2. Sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek, dapat membantu *Site Manager* dalam memonitor biaya yang di rencanakan agar sesuai dengan yang di anggarkan.
3. Sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek, dapat membantu pelaksana lapangan dalam melakukan pengirman laporan progres pekerjaan, sehingga proses evaluasi proyek tidak terhambat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sisterm, terdapat saran untuk menambahkan beberapa hal yang dapat melengkapi Sistem Informasi Manajemen Biaya dan Waktu Proyek kedepannya, antara lain:

1. Menambahkan fitur percepatan pada proyek yang sudah mengalami keterlambatan.
2. Menambahkan fitur data master pada tiap - tiap pekerjaaan proyek.
3. Menambahkan fitur estimasi waktu selesai proyek yang sedang berjalan dan estimasi kapan proyek baru bisa dimulai.