BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan analisis, perancangan, dan pengujian maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. Anantagraha Primaperkasa ini dapat membantu manajer proyek dalam menganalisis risiko yang mungkin muncul dengan memberikan penilaian terhadap tingkat keparahan, kejadian, dan deteksi.
2. Sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. Anantagraha Primaperkasa ini dapat membantu manajer proyek untuk mengetahui nilai RPN dan kategori risiko, sehingga dapat membantu menentukan prioritas risiko untuk merencanakan penanganan risiko yang mungkin muncul dalam upaya melakukan mitigasi.

5.2 Saran

Agar sistem yang dibangun dapat bekerja dengan lebih baik, hendaknya pada sistem informasi manajemen risiko proyek di PT. Anantagraha Primaperkasa dilakukan penambahan perhitungan biaya dari risiko yang mungkin muncul sehingga dapat memberikan informasi lebih untuk manajer proyek dalam mempertimbangkan keputusan dalam menangani risiko proyek.