BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari pembahasan bab-bab sebelumnya serta saran untuk perbaikan dan pengembangan sistem yang lebih lanjut.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan hasil pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Informasi Penjadwalan dan Manajemen Risiko Proyek di PT. ERA BANGUN JAYA, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem yang dibangun dapat membantu Project Manager dalam perencanaan penjadwalan secara manual, tetapi belum dapat berdasarkan history proyek sebelumnya. Sistem juga sudah dapat membantu dalam menganalisis pekerjaan mana yang tidak dapat ditunda.
2. Sistem yang dibangun dapat membantu Project Manager dalam memanajemen risiko proyek sehingga risiko dan hambatan yang muncul selama pengerjaan proyek dapat diidentifikasikan dengan baik, sehingga dapat mempersiapkan tindakan penanganan di setiap risikonya.

5.2 Saran

Sistem Informasi Penjadwalan dan Manajemen Risiko Proyek di PT. ERA BANGUN JAYA masih memiliki kekurangan – kekurangan yang bisa ditambahkan yaitu :

1. Sistem Informasi Manajemen Proyek di PT. ERA BANGUN JAYA dapat ditambahkan beberapa fitur tambahan seperti notifikasi jika ada laporan baru yang dimasukkan.
2. Sistem Informasi Penjadwalan dan Manajemen Risiko Proyek Fiber Optic di PT. ERA BANGUN JAYA masih belum dapat melakukan penjadwalan berdasarkan history penjadwalan proyek sebelumnya, diharapkan untuk selanjutnya penjadwalan dapat dibuat berdasarkan history penjadwalan sebelumnya dengan meng-generate otomatis dari data proyek sebelumnya.