BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarka hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Proyek, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem manajemen proyek, dapat membantu *Sitemanager* untuk merencanakan proyek yaitu membuat rencana penjadwalan seperti dapat mengetahui jalur kritis dari setiap pekerjaan dan menujukan hubungan satu pekerjaan dengan pekerjaan lainnya .
2. Sistem manajemen proyek, dapat membantu *Sitemanager* untuk mengidentifikasi risiko dan memberi nilai risiko serta menginformasikan biaya yang harus disiapkan dari masing-masing risiko .
3. Sistem manajemen proyek, dapat membantu Kepala pelaksana lapangan dalam melakukan penyampaian laporan dan dapat membantu *Site Manager* dalam mengawasi serta mengevaluasi proyek agar sesuai dengan yang direncanakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sisterm, terdapat saran untuk menambakan hal – hal yang dapat melengkapi Sistem Manajemen Proyek kedepannya, antara lain:

1. Menambahkan Pengelolaan SDM dalam sistem agar Sumber daya manusianya lebih optimal untuk di *manage.*
2. Menambahkan pengelolaan keuangan agar lebih mudah memberikan informasi kepada *site manager* dan direktur.