BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil yang telah didapatkan dalam penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu project manager dalam menentukan pekerjaan proyek yang berada dijalur kritis serta menentukan priorotas pada setiap pekerjaan.
2. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu project manager dalam pengendalian waktu dan biaya yang direncanakan bisa sesuai dengan pengerjaan proyek sampai selesai.
3. Sistem informasi manajemen proyek yang telah dibangun dapat membantu project manager dalam memanajemen risiko proyek sehingga risiko yang muncul dapat diidentifikasikan dengan baik.

5.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pengujian pada sistem manajemen proyek di PT.Safta Ferti didapatkan saran yang dapat menjadi pertimbangan, antara lain :

1. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan aplikasi ini dapat menghitung jumlah estimasi pekerja yang dibutuhkan dalam setiap proyek.
2. Untuk pengembangan selanjutnya perlu penambahan sistem untuk pengelolaan keuangan proyek.