BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

1.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian tugas akhir di CV.Likka Utama Kabupaten Karawang Kecamatan Pangkalan melalui wawancara dengan pihak Direktur, Manajer dan ketua pelaksana didapat kesimpulan bahwa sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek berbasis *web* ini diharapkan bisa dijadikan solusi yang dapat membantu dalam :

1. Mempermudah Manajer Proyek dalam menentukan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi masalah penyimpangan pada saat proyek dikerjakan.
2. Mempermudah Manajer Proyek dalam melakukan percepatan jika terjadi keterlambatan pada saat proyek dikerjakan.

1.2. Saran

Pada sistem informasi manajemen biaya dan waktu proyek yang dibangun ini masih memiliki fitur-fitur yang sederhana dan masih bisa dikembangkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih fungsional, yang dapat membantu pengguna dalam mengendalikan risiko, mutu dan lebih membantu kinerja pengguna terutama manajer proyek dalam melakukan pengendalian menggunakan sistem ini.