BAB 5
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarka hasil penelitian dan pengujian yang telah dilakukan terhadap Sistem Manajemen Risiko Pada Proyek Manufaktur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem Manajemen Risiko Pada Proyek Manufaktur yang dibangun dalam penelitian ini dapat membantu manajer proyek untuk mengidentifikasi risiko dengan menentukan tinggi rendahnya suatu nilai risiko.
2. Sistem Manajemen Risiko Pada Proyek Manufaktur belum dapat membantu manajer proyek dalam melakukan upaya mitigasi risiko, agar tidak terajdi lagi keterlambatan pada suatu pengerjaan pesanan proyek.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian sisterm, terdapat saran untuk menambakan hal – hal yang dapat melengkapi Sistem Manajemen Risiko Pada Proyek Manufaktur kedepannya, antara lain:

1. Menambahkan sistem informasi manajemen SDM agar perusahaan lebih baik lagi dalam mengelola pekerja, baik untuk SDM produksi harian dan produksi pesanan (proyek).
2. Menambahkan sistem informasi manajemen K3 agar perusahaan lebih baik lagi dalam mengelola keselamatan dan kesehatan para pekerja.
3. Implementasi mitigasi pada sistem manajemen risiko pada proyek manufaktur yang di bangun belum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan, sehingga diharapkan untuk dikembangkan lagi dalam penerpanannya.