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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem 

informasi manajemen risiko proyek di PT. Hilal Mitra Perkasa, maka didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem dapat membantu Penanggung Jawab Lapangan dalam melakukan 

identifikasi risiko dan menentukan tingkat kepentingan risiko yang terjadi 

dengan menampilkan jenis risiko tinggi atau rendah pada setiap pekerjaan 

serta penanganan dari masing-masing risiko pada proyek yang sedang 

berjalan. 

2. Sistem dapat membantu Penanggung Jawab Lapangan dalam menentukan 

biaya risiko dengan menampilkan biaya dari masing-masing risiko pada 

proyek yang sedang berjalan. 

5.2 Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian yang dilakukan terhadap sistem 

informasi manajemen risiko proyek di PT. Hilal Mitra Perkasa, terdapat saran yang 

dapat dilakukan untuk menambahkan hal-hal yang dapat melengkapi sistem 

informasi manajemen risiko proyek ini kedepannya. Saran tersebut adalah sebagai 

berikut: 

1. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur cetak 

anggaran atau RAB, jadwal proyek,  dan laporan mingguan, sehingga dapat 

membantu Direktur, Penanggung Jawab Lapangan, dan Pelaksana 

Lapangan dalam mengelola proyek. 

2. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur 

pengelolaan tenaga kerja, sehingga dapat membantu Penanggung Jawab 
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Lapangan dalam menentukan tenaga kerja pada saat setiap pelaksanaan 

proyek. 

3. Sistem informasi manajemen risiko proyek dapat ditambahkan fitur laporan 

keuangan proyek sehingga dapat memberikan informasi status keuangan di 

akhir pengerjaan proyek tersebut (untung atau rugi), untuk membantu 

Administrasi dalam memberikan informasi status proyek kepada Direktur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


