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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian tugas akhir yang telah 

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa : 

1. Sistem informasi manajemen waktu proyek yang telah dibangun dapat 

membantu project manager menentukan focus pekerjaan dengan cara 

memberi informasi pekerjaan mana yang dapat ditunda dan tidak dapar 

ditunda. 

2. Sistem informasi manajemen waktu proyek yang tehlah dibangun dapat 

membantu project manager dalam mengevaluasi biaya dan waktu proyek 

dengan merekomendasikan nilai ETC dan EAC yang akan menjadi acuan 

untuk melakukan pengendalian waktu dan biaya. 

3. Sistem informasi manajemen waktu proyek yang telah dibangun dapat 

membantu project manager dalam melakukan pengendalian risiko dengan 

menyiapkan penanganan yang akan dilakukan dari identifikasi risiko yang 

sesuai dengan tingkatan risiko serta pengaruh dari risiko yang dapat menjadi 

acuan pengendalian risiko. 

 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil yang telah dilakukan pada sistem informasi manajemen 

waktu proyek menggunakan metode critical path method di PT.Matrix Primatama 

didapatkan saran, yaitu perlu adanya pengembangan dan pemeliharaan sesuai 

dengan kebutuhan untuk kedepannya. 

 

  


